

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بنادر لعام ٢٠٢٣م

م	البرنامج	الإجراءات والعمليات	المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	المتطلبات والاحتياجات	التكلفة المالية المقدرة	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
١	برنامج حلقات البنين	١- اعداد الية ولائحة ونماذج تسجيل الطلاب في الحلق والنقل ٢- اعداد الخطة التعليمية والدراسية ٣- إعلان يحتوي على رابط التسجيل ومدته ونشره ٤- فرز المسجلون وتوزيعهم على الحلق ٥- تقرير مفصل عن عملية التسجيل ٦- مراقبة أداء المعلمين ومدى التزامهم بالخطة التعليمية ٧- تفعيل الزيارات الميدانية ٨- إعداد برنامج لتأهيل المعلمين ٩- متابعة مستوى الطلاب ورصد التغيرات في المستوى ١٠- طرف فرص تطوعية ١١- تنفيذ فعالية (مجلس الآباء)	✓ وضوح الية التسجيل للجميع ✓ زيادة أعداد المسجلين ١٨٠ ✓ فتح ٤ حلقات جديدة ٢ في نادر و ١ الحسي ١ مشاش ✓ استقطاب عدد ٣ معلمين وبالأخص سعوديين ✓ تفعيل الأنشطة ✓ شراء عدد ٢ باص ✓ تدريب المعلمين ✓ الوصول لعدد ٣٠ ✓ فرصة تطوعية ✓ الوصول لعدد ٦٠ متطوعاً ✓ تأسيس حلقة الكترونية للموظفين وطلاب الجامعات ✓ شراء برنامج الكتروني لتنظيم الجانب التعليمي	بداية العام الدراسي 2024-2023	نهاية العام الدراسي 2024-2023	<ul style="list-style-type: none"> ورشة عمل لإعداد لائحة التسجيل ورشة عمل لإعداد الخطة التعليمية والدراسية وإعداد لائحة الاختبارات والمكافآت وتصميم النماذج اللازمة والشهادات ورشة عمل لإعداد خطة الأنشطة اعداد نموذج قوئل للتسجيل تصميم برشور اعلاني لفتح باب التسجيل لجنة فرز وتوزيع الطلاب اعداد جدول الزيارات الميدانية نموذج قياس مستوى الطلاب وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الحلقة اعداد برنامج لتأهيل المعلمين جدولة اجتماعات دورية للمعلمين مع الادارة اعتماد مجلس الادارة للائحة والخطة موافقة جهة الاشراف على الأنشطة تجهيز صالة الأنشطة بشكل كامل تعين مشرف نشاط مستقل طرح مشروع دعم الحلقات ب٢ باص 	الاعلان ٥٠٠ العاب رياضية وترفيهية ٥٠٠٠ ٢ باص ٢٠٠ الف ٤ حلقات ٤٠٠٠ الحلقة الكترونية ١٠٠٠ المجموع: ٢٠٨,٥٠٠	انجاز ٨٥٪ من المستهدف	مشرف الشؤون التعليمية مشرف الحلقات مشرف الأنشطة

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بثادق لعام ٢٠٢٣م

			زيارة جمعية الزلفي لعقد شراكة في الجانب التعليمي.			مثل (رافد) تفعيل الزيارات المتبادلة بين الحلق تفعيل التواصل مع ولي أمر الطالب عقد شراكة تعليمية			
الشؤون التعليمية مشرفة القسم النسائي مديرات الدور مشرفات النشاط	انجاز ٨٥٪ من المستهدف	الاعلان ٥٠٠ العاب رياضية وترفيهية في ٥ دور: ٥٠٠٠x٥ = ٢٥ ألف ٢ باص ٢٠٠ الف تعيين مشرفة نشاط في دار الهداية ١٠٠٠ تعيين مشرفة نشاط في دار الجريسي ١٠٠٠ تكليف مشرفة نشاط زيادة ٣٠٠ في ٣ دور= ٩٠٠ الحلقة الالكترونية ١٠٠٠ حلقتين الهداية ٢٠٠٠ حلقة رغبة ١٠٠٠ فتح دار في مشاش ٨٠٠٠ أجار و ٦٠٠٠ أثاث وتعين مديرة ١٢٠٠ ومعلمة ١٠٠٠	اعتماد المجلس لبعض المستهدفات تفعيل منصة العمل التطوعي جدولة اجتماعات دورية بين المعلمات والإدارة النسائية لتبادل الخبرات والافكار نماذج قياس مستوى الطالبات اعداد آلية وضحة لعمل الحلقة الالكترونية اعداد برنامج لتأهيل المعلمات تكليف مشرفة نشاط في كل دار أو في الدور الأقل عددا الإعلان عن وظيفة معلمة في دار الهداية ودار الجريسي تجهيز صالات الأنشطة الحركية والترفهية في كل دار اعداد نموذج قوئل للتسجيل الجديد	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	وضوح الية التسجيل لجميع زيادة أعداد المسجلين ١٨٠ فتح دار جديدة في مشاش فتح حلقتين في دار الهداية فتح حلقة جديدة في دار الجريسي تعيين ٤ معلمات فتح حلقة الكترونية تفعيل الأنشطة شراء عدد ٢ باص تدريب المعلمات الوصول لعدد ٥٠ فرصة تطوعية الوصول لعدد ١٠٠ متطوعة	١- اعداد الية ولائحة ونماذج تسجيل الطالبات في الحلق والنقل ٢- اعداد الخطة التعليمية والدراسية ٣- إعلان يحتوي على رابط التسجيل ومدته ونشره ٤- فرز المسجلون وتوزيعهم على الحلق ٥- تقرير مفصل عن عملية التسجيل ٦- مراقبة أداء المعلمات ومدى الالتزام بالخطة. ٧- زيارات ميدانية للدور ٨- إعداد برنامج لتأهيل المعلمات ٩- متابعة مستوى الطالبات ورصد التغيرات في مستوى الطالبات ١٠- طرح الفرص تطوعية في المنصة ١١- تنفيذ فعالية على الأقل في كل فصل مثل: مجلس الأمهات أو بازار.. الخ ١٢- تفعيل الزيارات المتبادلة بين الدور للاستفادة من التجارب	الدور النسائية	٢



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة نادر والمحمل
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٥٦
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بثائق لعام ٢٠٢٣م

		المجموع: ٢٨٥ ألف					١٣- تفعيل المشاركة في الأنشطة الموسمية		
مشرف البرامج مدير البرامج	تحقيق المستهدفات بنسبة فوق ٨٥٪	٣ معلمات ٤٥٠٠ تجهيز ٣ فصول ٦٠٠٠ وسائل تقنية مثل سبورة ذكية /تابلت/بروجكتر/نظام صوتي/شاشات عرض (حسب احتياج الحلقة) ١٠ آلاف توفير خامات ٦٠٠٠ المجموع: ٢٦٥٠٠	تعيين ٣ معلمات جدولة اجتماعات منسوبات البراعم نماذج متابعة الأداء نموذج قياس مستوى الطلاب تعيين مشرفة نشاط	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	فتح ٣ فصول جديدة تزويد الحلقة بالوسائل التقنية الازمة زيادة عدد المسجلين ٦٠ توفير الخامات المناسبة للأطفال لتطوير المواهب	١- تحديث الية ولانحة ونماذج تسجيل الطلاب والطالبات في الفصول ٢- تحديث الخطة التعليمية والدراسية ٣- إعلان يحتوي رابط التسجيل ومدته ونشره ٤- فرز المسجلون وتوزيعهم على الفصول ٥- تقرير مفصل عن عملية التسجيل ٦- متابعة أداء المعلمات ومدى الالتزام بالخطة. ٧- زيارات ميدانية ٨- تنفيذ برنامج لتأهيل المعلمات ٩- متابعة مستوى الطلاب ورصد التغيرات الإيجابية والسلبية كل فصل ١٠- طرح فرص تطوعية في المنصة ١١- تنفيذ فعالية على الأقل في كل فصل تناسب مع الأطفال ١٢- تفعيل المشاركة في الأنشطة الموسمية	حلقة البرامج	٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ثاق و المحمل
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٥٦
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بثاق لعام ٢٠٢٣م

مشرف البرنامج	تحقيق المستهدفات بنسبة ٩٠٪	مكافآت المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات مكافآت الطلاب الجوائز المجموع: ٥٠ ألف	تسويق البرنامج على الداعمين في المحافظة ورشة عمل لتطوير البرنامج واعداد لائحته المفصلة لجميع الجوانب تقرير مفصل عن البرنامج جدولة اجتماعات دورية قبل يوم التنفيذ بشهر كامل اعتماد المجلس للائحة البرنامج عقد اتفاقية مع شريك اعلامي اعداد نموذج قوقل للتسجيل ونموذج آخر لقياس رضى المستفيدين من البرنامج موافقة جهة الاشراف	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	لائحة متكاملة للبرنامج استقطاب داعم مؤكد للبرنامج ابتكار نشاط مصاحب لتشجع الطلاب على المشاركة مونتاج احترافي للبرنامج	١. تحديث لائحة البرنامج ٢. اعداد خطة التنفيذ ٣. الإعلان عن البرنامج ٤. تسجيل المشاركين ٥. تشكيل اللجان وتوزيع الفترات ٦. قائمة توزيع المشاركين على اللجان ٧. تنفيذ البرنامج ٨. تكريم المشاركين المتميزين	يوم الهمة	٤
مشرف البرنامج	❖ الوصول لعدد فوق ٣٠ ❖ دعم ٥٠٪ من التكلفة ❖ حصول المعلم على نسبة أداء ٩٥٪ ❖ حصول الطلاب على نسبة أداء ٩٥٪	معلم ١٥٠٠ معلمة ١٥٠٠ مكافآت المشاركين حسب عدد المسجلين الطموح ٨٠٠٠=٢٠٠x٤٠ المجموع: ١٢ شهريا =١٢x١٢٠٠٠ ١٤٤,٠٠٠	تسويق البرنامج على المانحين في المحافظة ورشة عمل لتطوير البرنامج واعداد لائحته والنماذج اللازمة و اقتراح برنامج تقني للمشاركين من خارج ثاق نماذج قياس أداء المعلم والطلاب تقرير فصلي مفصل عن البرنامج تعين معلم للحلقة تعين معلمة للحلقة اعتماد المجلس للائحة	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	لائحة مفصلة للبرنامج تخصيص حلقة مستقلة للبرنامج في فترة مناسبة للبنين وحلقة للبنات زيادة عدد المشاركين المميزين ٤٠ طالب وطالبة الاستعانة بالتقنية للمشاركين من خارج ثاق استقطاب داعم	١- تفعيل البرنامج ٢- اعداد لائحة للحلقة ٣- اعداد خطة التنفيذ ٤- الاعلان عن التسجيل في البرنامج للطلاب داخل الجمعية ٥- فرز المسجلون وتطبيق الشروط ومعايير القبول ٦- متابعة أداء معلم الحلقة والطلاب المشاركين بشكل مستمر	مشروع خاتم	٥



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة نادر والمحمل
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٥٦
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بنادق لعام ٢٠٢٣ م

						مؤكد			
مشرف البرنامج	❖ الوصول لعدد فوق ٧٠ ❖ دعم ٩٠٪ من التكلفة	مكافآت اللجنة ٥٠٠٠ جوائز ١٠٠ متسابق ١٥٠ ريال ١٥٠٠٠ = المجموع: ٢٠ ألف	✚ ورشة عمل لدراسة تطوير البرنامج واعداد لائحة متكاملة للمسابقة ومعايير التحكيم والنماذج اللازمة وخطة التنفيذ ✚ تسويق البرنامج على المانحين في المحافظة ✚ اعتماد المجلس لللائحة ✚ عقد اتفاقية مع شريك اعلامي ✚ اعداد نموذج قوئل للتسجيل ونموذج آخر لقياس رضى المستفيدين من البرنامج ✚ موافقة جهة الاشراف	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	✓ لائحة مفصلة للبرنامج ✓ استقطاب داعم مؤكد ✓ مونتاج احترافي للبرنامج ✓ اشراك نماذج من خارج الجمعية في لجنة التحكيم ✓ الوصول الى ١٠٠ متسابق	١- تفعيل المسابقة ٢- اعداد لائحة البرنامج ٣- اعداد خطة التنفيذ ٤- الاعلان عن التسجيل في البرنامج للطلاب داخل الجمعية ٥- فرز المسجلون وتطبيق الشروط ومعايير القبول ٦- تكوين لجنة التحكيم ٧- الاعلان عن مواعيد مراحل المسابقة ٨- تنفيذ البرنامج ٩- نقل مباشر للمرحلة الاخيرة ١٠- تكريم الفائزين	مسابقة تراثيل	٦
مشرف البرنامج	الموصول لعدد فوق ٥٠٠ مشارك فعلي	١٣٠ ألف مغطى بالكامل	✚ ورشة عمل لدراسة تطوير البرنامج واعداد لائحة متكاملة للمسابقة ومعايير التحكيم والنماذج اللازمة وخطة التنفيذ ✚ اعداد نموذج قوئل للتسجيل ونموذج آخر لقياس رضى المستفيدين من البرنامج ✚ عقد اتفاقية مع الجريسي لتأكيد الدعم بصفة مستمرة ✚ ورشة عمل لمناقشة تنفيذ حفل التكريم	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	✓ لائحة مفصلة للبرنامج ✓ تأكيد الدعم ✓ الوصول لعدد ٧٠٠ مشارك فعلي على مستوى نطاق المسابقة ✓ اشراك نماذج من خارج الجمعية في لجنة التحكيم ✓ مونتاج احترافي	١- تحديث لائحة المسابقة ٢- اعداد خطة التنفيذ ٣- الاعلان عن التسجيل ومواعيد مراحل المسابقة ٤- اعداد تقرير عن عملية التسجيل ٥- فرز المسجلون وتطبيق الشروط ٦- تنفيذ البرنامج ٧- حفل تكريم الفائزين	مسابقة الجريسي	٧



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة نادر والمحمل
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٥٦
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بئادق لعام ٢٠٢٣ م

رقم	محتوى	مؤشرات	مخرجات	الوقت	الوقت	مؤشرات	مخرجات	رقم
٨	محاربي	١- اعداد لائحة للبرنامج ٢- اعداد خطة تنفيذ ٣- الاعلان عن البرنامج ٤- اعداد تقرير عن البرنامج ٥- تصميم شهادات اجتياز البرنامج	✓ لائحة مفصلة للبرنامج ✓ استقطاب داعم ✓ مؤكد ✓ زيادة عدد المشاركين الى ٢٥ امام	بداية العام الدراسي 2024-2023	نهاية العام الدراسي 2024-2023	اعتماد مجلس الادارة للائحة موافقة جهة الاشراف	مكافأة المعلم ١٠٠٠ لمدة شهر كامل الجانب الاعلامي ١٥٠٠ المجموع: ٢٥٠٠	مشرف البرنامج
٩	برنامج الشراكة مع جمعية التنمية الأهلية بئادق	١- تغطية إعلامية لعقد الشراكة ٢- اعداد خطة تنفيذ البرنامج ٣- اعداد خطة الانشطة ٤- اعداد قائمة أو اطار بالأنشطة والبرامج المتاحة ٥- اعداد تقرير مفصل عن البرنامج	✓ تنفيذ أنشطة رياضية وترفيهية ✓ تنفيذ خارج نطاق الجمعية ✓ الاستفادة من المقرات	بداية العام الدراسي 2024-2023	نهاية العام الدراسي 2024-2023	اعتماد المجلس للشراكة ورشة عمل لدراسة كيفية الاستفادة من الشراكة واعداد خطة التنفيذ اجتماع مع الشركاء لتحقيق مستهدفات الشراكة قائمة وخطة للأنشطة المتاحة تقرير دوري عن البرنامج	تحديد لاحقا	مشرف البرنامج
١٠	برنامج كفاءة معلم	١- اعداد خطة التنفيذ ٢- اصدار تراخيص جمع التبرعات ٣- تصميم اعلانات ٤- النشر عبر جميع الوسائل المتاحة ٥- الدعاية عبر المشاهير والبارزين ٦- اعداد تقرير مفصل عن البرنامج	✓ تحقيق دعم عدد ٢٥ معلم ومعلمة من أصل ٥٠ ✓ استقطاب داعمين مؤكدين	بداية العام الدراسي 2024-2023	نهاية العام الدراسي 2024-2023	ورشة عمل لإعداد خطة التنفيذ اعتماد المجلس للبرنامج الحصول على تراخيص جمع التبرعات التسويق للبرنامج عند الجهات المانحة والأفراد استقطاب مشاهير وبارزين من أهالي المحافظة أو من غيرهم للدعاية للبرنامج	التسويق ٤٠٠٠	مشرف البرنامج



الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بنادر لعام ٢٠٢٣م

			<ul style="list-style-type: none"> برشورات وبنرات توضع في مقرات الجمعية وبعض الجهات التي تسمح بذلك والمدارس والجامعات تقرير دوري عن البرنامج 						
مشرف البرنامج	تحقيق ٨٥٪ من المستهدفات	التسويق ٤٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> ورشة عمل لا اعداد خطة التنفيذ اعتماد المجلس للبرنامج الحصول على تراخيص جمع التبرعات التسويق للبرنامج عند الجهات المانحة والأفراد استقطاب مشاهير وبارزين من أهالي المحافظة أو من غيرهم للدعاية للبرنامج برشورات وبنرات توضع في مقرات الجمعية وبعض الجهات التي تسمح بذلك والمدارس والجامعات تقرير دوري عن البرنامج 	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق دعم عدد ١٥ حلقة من أصل ٤٩ استقطاب داعمين مؤكدين 	<ul style="list-style-type: none"> ٧- اعداد خطة التنفيذ ٨- اصدار تراخيص جمع التبرعات ٩- تصميم اعلانات ١٠- النشر عبر جميع الوسائل المتاحة ١١- الدعاية عبر المشاهير والبارزين ١٢- إعداد تقرير مفصل عن البرنامج 	كفالة حلقة	١١
مشرف البرنامج	تحقيق ٨٥٪ من المستهدفات	التسويق ٤٠٠٠	<ul style="list-style-type: none"> ورشة عمل لإعداد خطة التنفيذ اعتماد المجلس للبرنامج الحصول على تراخيص جمع التبرعات التسويق للبرنامج عند الجهات المانحة والأفراد استقطاب مشاهير وبارزين من أهالي المحافظة أو من غيرهم للدعاية للبرنامج برشورات وبنرات توضع في مقرات الجمعية وبعض الجهات التي تسمح بذلك والمدارس والجامعات تقرير دوري عن البرنامج 	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق دعم عدد ٥٠٠ طالب وطالبة من أصل ٩٣١ استقطاب داعمين مؤكدين 	<ul style="list-style-type: none"> ١٣- اعداد خطة التنفيذ ١٤- اصدار تراخيص جمع التبرعات ١٥- تصميم اعلانات ١٦- النشر عبر جميع الوسائل المتاحة ١٧- الدعاية عبر المشاهير والبارزين ١٨- إعداد تقرير مفصل عن البرنامج 	كفالة طالب	١٢



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة نادر والمحمل
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٥٦
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بنادر لعام ٢٠٢٣م

			الجمعية وبعض الجهات التي تسمح بذلك والمدارس والجامعات تقرير دوري عن البرنامج						
مشرف البرنامج	عقد شراكة مع رافد و شراء البرنامج والبدء في تنفيذ العمليات	قيمة البرنامج ٢٠ ألف رسوم التجديد السنوي ٥٠٠٠ المجموع: ٢٥ ألف	اعتماد المجلس للبرنامج تسويق البرنامج على المانحين في المحافظة ورش عمل للتدريب على استخدام البرنامج	نهاية العام الدراسي 2024-2023	بداية العام الدراسي 2024-2023	التحول التقني ✓ شراكة استراتيجية ✓ جودة المخرجات ✓ استقطاب داعم مؤكد	١- عقد اتفاقية شراكة مع رافد ٢- شراء البرنامج ٣- التنسيق مع مندوب رافد لتدريب الموظفين على كيفية الاستخدام والخطوات اللازمة والمطلبات ٤- اعداد خطة التنفيذ تحتوي مراحل التحول التقني بحسب أقسام: التعليمية/الادارية/المالية/الاء لامية/ النسائي ٥- اعداد تقرير مفصل عن البرنامج	برنامج التحول التقني (رافد)	١٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة نادر والمحمل
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٥٦
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الخطة التشغيلية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بنادر لعام ٢٠٢٣م

فلاصة الخطة التشغيلية للجمعية

التكلفة الإجمالية	عدد البرامج
٧٤٧,٠٠٠ ريال	١٣

الرئيس أو نائبه

المشرف المالي

مدير الجمعية

المخاسب